

Projekt Scope DIOPLUS Optimierung Abrechnungsverkehr

Auf Basis der **BiPRO-Norm 430.7 (Release 2.8)** wird die Abrechnung VM-VU im sog. **Vermittlerinkasso** (Maklerinkasso) in den beteiligten Unternehmen als **Webservice** umgesetzt.

- Übermittlung der **Abrechnung** im **Vermittlerinkasso** vom **Vermittler an den Versicherer** (setShipment())
- Übermittlung von **Klärungsanfragen** zur Abrechnung vom **Versicherer an den Vermittler** (listShipment()/getShipment())
- **Übermittlung der OP-Liste** vom **Versicherer an den Vermittler** (listShipment()/getShipment())
- **Übermittlung von Klärungsanfragen zur OP-Liste** vom **Vermittler an den Versicherer** (setShipment())

Abgrenzung des Projekt Scopes

- Der Scope der Normimplementierung erstreckt sich grundsätzlich auf **alle Zeichnungsarten** im Verhältnis VM-VU, VU-VU sowie VU-VM (Alleinzeichnung, Führung und Beteiligung). Die Umsetzung für eine Abrechnung VU-VM & VU-VU ist dabei im gleichen Zeitfenster nicht ausgeschlossen, ist aber nicht Projektbestandteil.
- Es wird **kein zentraler Intermediär** implementiert. Die Nutzung eines solchen steht jedem Teilnehmer frei.
- Das Thema **Blockchain** ist nicht Teil der Norm 430.7 und ist somit nicht Teil des First Mover Projekts.
- Die Implementierung der **Klärungsantwort** ist ebenfalls nicht im Fokus des First Mover Projekts. Eine Implementierung kann jedoch über den Projektscope hinaus erfolgen.